

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : LAMTA

Période (trimestre) : 1^{er} trimestre 2020

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

(Description de l'état global d'avancement de chaque action (PGES, Consultation publique, ...), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclusion des exemples de justificatifs en annexe (liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc))

Tous les projets sont en cours de préparation des études et autres:

- Le projet de construction des voiries programme 2020: en phase de préparation de consultation des bureaux d'étude.
- Le projet de l'éclairage public 2020 : en phase de préparation de consultation.
- Le projet d'entretien des voiries 2020 : en phase d'identification des besoins.
- Le projet de construction des kiosques 2020: en phase de préparation des consultations.
- Le projet de construction des voiries programme 2019: en phase d'exécution.
- Le projet d'aménagement du stade municipal 2019: c'est un projet en cours d'étude et en commun avec la ministre de la jeunesse et des sports en effet la subvention de la ministère 140.000 dt et le budget octroyé par la commune est de montant de 60.000 dt dont des travaux de 10.000 dt ont été exécutés.
- Le projet d'aménagement du l'abattoir municipal: le projet est exécuté.

b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorie	Etude Environnementale		Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaines		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet		Observations			
			B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui		non	Coût de l'action	
					provisoire	validé														
1	Construction des voiries programme 2020		X	-----	-----	X	-----	X	---	X	-----	X	-----	X	---	X	---	---	X	
2	Eclairage public		X	-----	-----	X	-----	X	---	X	-----	X	-----	X	---	X	---	---	X	
3	Construction des blocques 2020		X	-----	-----	X	-----	X	---	X	-----	X	-----	X	---	X	---	---	X	
4	Entretien des voiries 2020		X	-----	-----	X	-----	X	---	X	-----	X	-----	X	---	X	---	---	X	
5	Aménagement de l'abattoir		X	-----	-----	X	-----	X	---	X	-----	X	-----	X	---	X	---	---	X	
6	Aménagement du stade municipal		X	-----	-----	X	-----	X	---	X	-----	X	-----	X	---	X	---	---	X	
7	Construction des voiries programme 2019		X	-----	-----	X	-----	X	---	X	-----	X	-----	X	---	X	---	---	X	

(*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu,)

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) :06

Nb de PGES ou CGEAC réalisés :01

Nb de consultations publiques réalisées :00

Nb de PGES validés :00

Néant

c) Aspects fonciers

Pour chaque projet :

☐ Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles, mode d'acquisition et information						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date
Nb Total		Total surface				

☐ Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Néant

☐ Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation			
			Parcelle n°								
			Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée								
			Statut foncier								
			Durée d'occupation								
			Type de culture pratiquée								
			Nom d'ayants droit								
			Statut								
			Prix fixé par ha								
			Montant fixé de l'indemnisation								
			Montant reçu								
			Date de réception								
			Observations								
										</	

☐ Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

☐ Formulaire à remplir en cas d'expropriation

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Situari- juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
- Surface totale occupée temporairement (en m²)
- Surface totale expropriée (en m²)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu



Janita L.e : 30 Mars 2020

Le Président de la Commune

Snooussi Adel

John