

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : LAMTA

Période (trimestre) : 4^{ème} trimestre 2018

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Il ya : - 02 projets en exécutés.

Tous les projets sont exécutés sauf le projet d'acquisition des poubelles .

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période :

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser Autofinancement		conception	travaux	exploitation
1	Eclairage public	10.000	-	10.000	-	0.000	-	-	-	X
2	Construction des voiries programme 2018	170.000	159.000	170.000	-	0.000	-	-	-	X

c) **Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet**
Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
1	-)	==	-	-	==	==	===	==	==	==	==

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N o	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
1	Eclairage public	==	X	==	==	==	==	==	==	==	==
2	Construction des voiries programme 2018	==	X	==	==	==	==	==	==	==	==

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : LAMTA Nom du point focal: KHLIL WAFA Ep. MLIK Email : <u>commune.lamta@yahoo.com</u> GSM : 22 863 806 Trimestre : 4^{ième} trimestre 2018	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	15
Résumé synthétique du type de plaintes :	règlement urbain et autres
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	15
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	00
Résumé synthétique du type de plaintes :	==
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	==
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	==

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées : 00
- Nombre total de non conformités relevées : ==
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : ==
- Nombre total d'actions correctives clôturées : ==
- Nombre de plaintes reçues : ==
- Nombre de plaintes traitées : ==
- Difficultés rencontrées

Couts induits

e) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations

LAMTA le : 19 DECEMBRE 2018

LE PRESIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL



SNOUSSI ADEL